
Ce processus d’évaluation vise à
produire des informations et
dégager des enseignements que
l’Institution de l’ARC, le
Gouvernement de Mauritanie, les
autres États membres et les
partenaires de l’ARC utiliseront à
des fins de redevabilité,
d’amélioration de la planification
d’urgence et de sa mise en oeuvre.
L’objectif ultime est d’améliorer
l’efficacité et l’efficience de la mise
en oeuvre des fonds de l’ARC, ainsi
que leur impact sur les
bénéficiaires.

Impact des interventions de l’ARC sur les Opérations d'Urgence en
Mauritanie: Résultats et Recommandations

Analyse approfondie

Engagement de la Mauritanie
avec l'ARC : De l'Adhésion aux
Réalisations

La Mauritanie a été l'un des premiers
pays à rejoindre l'ARC dès sa création en
2013. Le pays a d'abord souscrit à
l'assurance agricole, puis à l'assurance
pastorale en 2020. Lors de la saison
agricole 2021-2022, la Mauritanie s'est de
nouveau qualifiée pour le paiement
d'une prime d'assurance à la suite de
l’enregistrement d’un déficit
pluviométrique majeur.

L'évaluation repose sur une approche de
méthodes mixtes, comprenant (1)une
étude documentaire; (2) des entretiens
directifs (27 personnes ressources), 15
discussions de groupe et une enquête
représentative auprès de 351
bénéficiaires (141 hommes et 210
femmes).

Approche Méthodologique En mars 2022, l’ARC Ltd a versé 1 715 131 USD à la
Mauritanie. En octobre 2023, le Secrétariat de l’ARC a
chargé Key Aid Consulting, membre du consortium de
l’IRAM de réaliser une analyse du processus de
paiement et de mise en œuvre de la réponse dans les
localités ciblées
.
 



Certains facteurs ont néanmoins influencé les
résultats de l'assistance. Tout d'abord, en
comparant la valeur de l'assistance fournie, il
apparaît que la ration distribuée par le
Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) est
inférieure aux recommandations nécessaires
pour maintenir un niveau de couverture
acceptable des besoins alimentaires en situation
d'urgence.
Le modèle de l'ARC repose sur un paiement
anticipé aux bénéficiaires dans les trois mois
suivant la récolte (soit en avril pour la
Mauritanie), ce qui n'a pas pu être réalisé pour
ce versement. Les ménages interrogés lors des
entretiens ont indiqué qu'une distribution
anticipée aurait été préférable.

Ensuite l’évaluation a mis en exergue le fait que
le rapport coût-transfert de la mise en œuvre
des interventions du gouvernement était bon
grâce aux efforts menés par le CSA  
(Commissariat à la Sécurité Alimentaire) avec un
Ratio Coût Transfert (CTR) de l’intervention qui
s’élève à 0,13.

Les paiements de l’ARC contribuent à
renforcer la résilience à travers les liens

d’attachement et le capital social.
En effet, 59% des bénéficiaires ont

partagé une partie de leur assistance
avec des membres de leur famille et de

leur communauté.

Globalement, les objectifs fixés dans
le cadre du Plan Définitif de Mise en
Oeuvre (PDMO) ont été en majorité

atteints.

25 164 ménages appuyés 

150,000 personnes assistées

60% de femmes bénéficiaires

100 % des objectifs du PDMO atteints

60% de bénéficiaires satisfaits 

Optimisation de l'Assistance Alimentaire :
Leçons et Opportunités

Améliorer et rationaliser les outils de
planification du   Dispositif national de
Prévention et de Réponse aux Crises
alimentaires et Nutritionnelles (DCAN), 

Budgetiser le suivi-évaluation des
interventions liées au Plan d’urgence
National de Réponse (PNR)

Revoir la méthodologie de ciblage en
complétant les données du Registre social
avec un ciblage 

Continuer à amelioerer les performances du
modèle African Risk View (ARV ) 

Réévaluer le contenu de l’assistance 

Enseignements et Perspectives


